



*Université
de Lomé*

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
DE L'UNIVERSITE DE LOME**

GESTION 2019

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES						Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)		Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de non objection l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
7	Production des outils et gadgets de communications	DC	11 000	5 500 000	NON	OUI	Non	Prévue	18/2/19	25/2/19	Non	4/3/19	11/3/19	18/3/19	25/3/19	Non	15/4/19	1 mois	IDA
								Réalisé											
8	Achat de fournitures et consommables de bureau	DC	10 000	5 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	16/4/19	23/4/19	Non	30/4/19	7/5/19	14/5/19	21/5/19	Non	11/6/19	2 mois	IDA
								Réalisé											
9	Maintenance des équipements et matériels de laboratoire	DC	15 000	7 500 000	NON	OUI	Non	Prévue	26/3/19	2/4/19	Non	9/4/19	16/4/19	23/4/19	30/4/19	Non	21/5/19	6 mois	IDA
								Réalisé											
10	Maintenance des équipements informatiques et renouvellement anti-virus	DC	2 500	1 250 000	NON	OUI	Non	Prévue	19/3/19	26/3/19	Non	2/4/19	9/4/19	16/4/19	23/4/19	Non	14/5/19	10 mois	IDA
								Réalisé											
11	Achat de produit d'entretien	DC	5 000	2 500 000	NON	OUI	Non	Prévue	29/3/19	5/4/19	Non	12/4/19	19/4/19	26/4/19	3/5/19	Non	24/5/19	2 mois	IDA
								Réalisé											
12	Achat de carburant	DC	16 000	8 000 000	Non	OUI	Non	Prévue	11/2/19	18/2/19	Non	25/2/19	4/3/19	11/3/19	18/3/19	Non	8/4/19	1 mois	IDA
								Réalisé											
TOTAL 2		Prévue	503 740	251 870 000															
		Réalisé																	



La Personne Responsable

Aktuavi Cicavi SOSSOU
Aktuavi Cicavi SOSSOU



15 FEB 2019

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics

WA

GENERALITES

Pays : République Togolaise
 Réciendaire du Crédit : Gouvernement de la République Togolaise
 Projet : Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)
 Structure de coordination du Projet :
 Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : février 2019
 Revision 1 :


Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier 2019 à mars 2020

II: SÉLECTION DE CONSULTANTS


1. Seuil d'examen préalable : N/A

Taux de conversion : 1US\$ = 500,00 F.CFA

2. Marchés, Planning et méthode de passation :




15 FEV 2019



[Signature]

Réf. No.	Description des services	GENERALITES							PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								OPPOSITIONS TECHNIQUE			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT				EXECUTION				
		Méthode de sélection	Examen préalable (Oui/non)	Montant Estimatif en US\$	Montant Estimatif en F.CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	prévue / Réalisée	Préparation des TDR	Date de non objection à l'IDA sur TDR	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur l'AMI	Date de lancement de la manifestation d'intérêt	Date d'ouverture des manifestations d'intérêt	Fin d'évaluation SMI et / ou préparation DP	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur DP	Date non objection de l'IDA sur DP et ou liste restreinte	Date d'invitation à la soumission	Date d'ouverture des propositions	Fin d'évaluation de la proposition ou des CV	Date de non objection de la CCMP ou de la DNCMP	Date de non objection de l'IDA	Date d'ouverture des propositions	Fin de l'évaluation	Date avis de non objection de la CCMP ou de la DNCMP	Date de transmission à l'IDA pour information	Date négociation du contrat	Date avis de non objection de la CCMP ou de la DNCMP	Date signature de contrat	Délai d'exécution	Source de financement	
1	Recrutement d'un cabinet d'audit externe des comptes du Projet, exercices 2018 et 2019	SMC	Oui	20 000	10 000 000	Non	Oui	Prévu	20/3/18	4/4/18	N/A	N/A	N/A	N/A	11/4/18	N/A	16/4/18	2/5/18	4/1/19	11/1/19	N/A	16/1/19	23/1/19	30/1/19	6/2/19	13/2/19	20/2/19	N/A	13/3/19	12 mois	IDA
		SMC	Oui			Non	Oui	Realisé	28/4/18	4/6/18	11/6/18	25/6/18	16/7/18	31/8/18	12/10/18	N/A	18/10/18	2/11/18													
2	Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit de la passation des marchés du CERSA, exercices 2018 et 2019	CI	Oui	10 000	5 000 000	Non	Oui	Prévu	20/3/18	4/4/18	N/A	N/A	N/A	N/A	11/4/18	N/A	16/4/18	2/5/18	16/5/18	23/5/18	N/A	29/5/18	4/6/18	11/6/18	18/6/18	25/6/18	4/1/19	N/A	25/1/19	12 mois	IDA
								Realisé	20/3/18	4/4/18	9/7/18	19/7/18	23/8/18	29/8/18	12/10/18	N/A	24/10/18														
Coût Total				Prévu 30 000	15 000 000																										
				Realisé																											



La Personne Responsable

[Signature]

Akuavi Cicavi SOSSOU