


DIRECTION NATIONALE DU
CONTRÔLE DES MARCHES
PUBLICS

N° 1906 /MEFPD/DNCMP/DSMP

Lomé, le 23 JUIN 2016



Madame le Directeur National

A

*Madame le Responsable des Marchés
Publics de l'Université de Lomé*

LOME

V/Réf : BE n°279/UL/CP/PRMP/2016 du 16 juin 2016

*Objet : Validation du plan de passation des marchés de 2016 révisé
du Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA).*

Madame le Responsable,

J'ai l'honneur d'accuser réception du bordereau d'envoi ci-dessus référencé par lequel vous avez transmis à la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP), pour validation, le plan de passation des marchés (PPM) cité en objet.

En réponse, je voudrais vous informer que la DNCMP note, au titre des « **marchés de fournitures et travaux** », les modifications ci-après :


- suppression des activités 8, 25, 26 et 27 ;
- diminution du montant de l'activité 7 relative à l'acquisition de documents et livres de 11 000 000 de francs CFA ;
- augmentation du montant de l'ancienne activité 23 (actuelle activité 22) relative à la fourniture et l'installation d'un logiciel de gestion comptable et financière et à la formation du personnel de 3 500 000 francs CFA ;
- insertion de la nouvelle activité 24 relative à l'acquisition d'un logiciel de gestion des ressources humaines et de la paie au niveau de l'Université de Lomé pour un montant de 12 000 000 de francs CFA ;
- insertion de la nouvelle activité 25 relative à l'achat de produits vétérinaires pour un montant de 5 000 000 de francs CFA ;

- insertion de la nouvelle activité 26 relative à l'assurance maladie du personnel contractuel pour un montant de 3 200 000 francs CFA ;
- insertion de la nouvelle activité 27 relative à la maintenance des équipements informatiques pour un montant de 2 445 000 francs CFA ;
- insertion de la nouvelle activité 28 relative à la production de documents et gadgets de communication pour un montant de 12 500 000 francs CFA ;
- insertion de la nouvelle activité 29 relative à l'achat de consommables informatiques et de bureau pour un montant de 2 300 000 francs CFA et
- insertion de la nouvelle activité 30 relative à l'acquisition et l'installation des matériels et équipements de compost pour un montant de 4 000 000 de francs CFA.

Vous trouverez, ci-joint, une copie dudit PPM validé à toutes fins utiles.

La DNCMP voudrait vous rappeler que les modifications apportées au PPM initial devront être saisies dans le Système intégré de gestion des marchés publics par vos services techniques.

Veuillez agréer, *Madame le Responsable*, l'assurance de ma considération distinguée.



Zouréhatou KASSAH-TRAORE

P.J: 01

GÉNÉRALITÉS

Pays: République Togolaise

Projet : Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)

Structure de coordination du Projet :

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Février 2014
 Revision 1 : Septembre 2014
 Revision 2 : Février 2015
 Revision 3 : Juillet 2015
 Révision 4 : Janvier 2016
 Révision 5 : Juin 2016

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2016

Marchés et Planning et méthode de passation :

Taux de conversion 1US\$ = 500,00 F.CFA

TRAVAUX ET FOURNITURES



22 JUN 2016


(Handwritten signature)

AOI : Appel d'Offres International
 AOIR : Appel d'Offres International Restreint
 AON: Appel d'Offres National
 CF : Consultation de Fournisseur (Shopping)



Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passation des marchés	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION				
			Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen DNC/MIP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)	Planning des étapes de passation (Prévu/Réalisé)	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la DNCMP	Date non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de réévaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de non objection l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Réaménagement du bâtiment du laboratoire des sciences aviaires	AON	1 200 000	600 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	30-oct-16	14-sept-16	N/A	21-sept-16	21-oct-16	21-nov-16	6-déc-16	N/A	27-déc-16	6 Mois	IDA
2	Achat de consommables de laboratoires	AOI	260 000	130 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	3-oct-16	18-oct-16	N/A	25-oct-16	9-déc-16	9-janv-17	24-janv-17	N/A	14-févr-17	5/2 mois	IDA
3	Achat de provendes et additifs alimentaires (lot 1) et de produits vétérinaires (lot 2) Achat de provendes et additifs alimentaires (lot 1)	AON	100 000	50 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	25-janv-16	9-févr-16	N/A	16-févr-16	17-mars-16	18-avr-16	3-mai-16	N/A	24-mai-16	12 mois	IDA
4	Achat d'œufs à couver et de poussins reproducteurs d'un jour Achat d'œufs à couver et de poussins reproducteurs d'un jour	AOIR	80 010	40 005 000	OUI	NON	N/A	Prévue	1-févr-16	16-févr-16	N/A	23-févr-16	8-avr-16	9-mai-16	24-mai-16	N/A	14-juin-16	12 mois	IDA
5	Installation et abonnement internet	ED	7 000	3 500 000	NON	NON	N/A	Prévue	26-déc-16	N/A	N/A	2-janv-17	17-janv-17	18-janv-17	N/A	N/A	2-févr-17	1/2 mois	IDA
6	Achat de consommables informatiques et fournitures de bureau	CF	5 000	2 500 000	NON	OUI	N/A	Prévue	29-janv-16	5-févr-16	N/A	8-févr-16	23-févr-16	9-mars-16	16-mars-16	N/A	6-avr-16	1/2 mois	IDA
7	Achat de fournitures de bureau	DRP	2 184	1 091 919	NON	NON	N/A	Réalisé	16-mars-16	23-mars-16	23-mars-16	23-mars-16	23-mars-16	24-mars-16	24-mars-16			7 jours	IDA
7	Acquisition de documents et livres	CF	28 000	14 000 000	NON	OUI	N/A	Prévue	4-juil-16	11-juil-16	N/A	18-juil-16	1-août-16	16-août-16	23-août-16	N/A	13-sept-16	2 mois	IDA


Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Finale par l'IDA (oui/non)	Planing des étapes de passation Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de non objection l'IDA	Date de signature du contrat	Décalé d'exécution	Source de financement
	Installation d'infrastructures et acquisition de divers matériels et équipements zootechniques et physiologiques	AOI	253 000	126 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	25-mai-16	9-juin-16	N/A	16-juin-16	1-août-16	31-août-16	15-sept-16	N/A	6-oct-16	5/2 mois	IDA
8	Installation des infrastructures de poulaillers et Acquisition et installation des équipement zootechniques et physiologiques	AOI			OUI	NON	N/A	Réalisé	13-avr.-16	2-mai-16	N/A	11-mai-16							
9	Acquisition & installation de congélateurs	AON	175 000	87 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	4-juil.-16	19-juil.-16	N/A	26-juil.-16	25-août-16	26-sept.-16	11-oct.-16	N/A	2-nov.-16	2 mois	IDA
	Acquisition d'équipement de poulaillers (batteries et cages d'élevage, abreuvoir, pondoir, mangeoir)	CF	36 000	18 000 000	NON	OUI	N/A	Prévue	15-févr.-16	22-févr.-16	N/A	29-févr.-16	30-mars-16	29-avr.-16	6-mai-16	N/A	27-mai-16	1/2 mois	IDA
10	Acquisition d'équipement de poulaillers (batteries et cages d'élevage, abreuvoir, pondoir, mangeoir)	AON			NON	OUI	OUI	Réalisé	18-avr.-16	26-avr.-16	N/A								
11	Acquisition & installation de divers matériels et équipements de mesure et de biologie cellulaire.	AOI	670 000	335 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	18-oct.-16	2-nov.-16	N/A	9-nov.-16	26-déc.-16	25-janv.-17	9-févr.-17	N/A	2-mars-17	5/2 mois	IDA
	Acquisition & installation de matériels informatiques et photocopieurs (lot1, lot2, lot3)	AON	82 800	41 400 000	OUI	NON	N/A	Prévue	10-nov.-15	25-nov.-15	N/A	2-déc.-15	4-janv.-16	3-févr.-16	18-févr.-16	N/A	10-mars-16	5/2 mois	IDA
12	Fourniture de matériel informatique et accessoires (lot1)		40 468	20 234 050				Réalisé	5-oct.-15	13-oct.-15		16-oct.-15	16-nov.-15	22-déc.-15	31-déc.-15		3-mars-16	5/2 mois	IDA
	Fourniture de photocopieurs (lot2)		8 598	4 299 237				Réalisé	5-oct.-15	13-oct.-15		16-oct.-15	16-nov.-15	22-déc.-15	31-déc.-15		3-mars-16	3 mois	



Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics

22 JUN 2016

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES										DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	E n pi. de par l'IDA (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de non objection l'IDA	Date de signature du contrat	Décal d'exécution	Source de financement				
13	Acquisition de divers équipements informatiques (Vidéo projecteurs, Disques dur externes, Scanner, Appareil phot, etc.)	AON	40 000	20 000 000	NON	OUI	N/A	Prévue	1-mars-16	8-mars-16	N/A	14-avr.-16	17-mai-16	24-mai-16	N/A	14-juin-16	2 mois	IDA					
		AON	31 641	15 820 491	NON	OUI	N/A	Réalisé	18-mars-16	18-mars-16	N/A	11-mai-16	26-mai-16	8-juin-16									
14	Acquisition et installation d'un groupe électrogène et d'UPS pour le CERSA	AON	140 000	70 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	15-déc.-16	30-déc.-16	N/A	6-févr.-17	8-mars-17	23-mars-17	N/A	13-avr.-17	5/2 mois	IDA					
		AOI	150 000	75 000 000	OUI	NON	N/A	Réalisé	15-févr.-16	3-mars-16	N/A	25-avr.-16	25-mai-16	9-juin-16									
15	Acquisition & installation d'équipements d'analyse des aliments, ingrédients et accessoires	AOI																					
		AOI			OUI	NON	N/A	Réalisé	13-mai-16	27-mai-16	N/A	2-juin-16											
16	Acquisition & installation d'équipements chimiques et leurs accessoires (Kjeldal, GCMC, UPLC + pièces de rechange)	AOI	505 000	252 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	12-déc.-16	27-déc.-16	N/A	18-févr.-17	21-mars-17	5-avr.-17	N/A	26-avr.-17	5/2 mois	IDA					
		AON	163 000	81 500 000	OUI	NON	N/A	Réalisé	14-nov.-16	29-nov.-16	N/A	6-déc.-16	6-janv.-17	21-févr.-17	21-févr.-17	N/A	14-mars-17	5/2 mois	IDA				
17	Acquisition & installation de Microscopes	AOI	283 000	141 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	3-oct.-16	18-oct.-16	N/A	9-déc.-16	8-janv.-17	23-janv.-17	N/A	13-févr.-17	5/2 mois	IDA					
		AOI						Réalisé															
18	Acquisition & installation de matériel de microbiologie alimentaire et de biologie moléculaire	AOI																					
		AOI	352 000	176 000 000	OUI	NON	N/A	Prévue	7-nov.-16	22-nov.-16	N/A	13-janv.-17	13-févr.-17	28-févr.-17	N/A	21-mars-17	5/2 mois	IDA					
19	Acquisition et installation d'un mini-laboir et accessoires	AOI	207 000	103 500 000	OUI	NON	N/A	Prévue	13-juil.-16	26-juil.-16	N/A	19-sept.-16	19-oct.-16	3-nov.-16	N/A	24-nov.-16	2 mois	IDA					
		AOI						Réalisé															



27 JUIN 2016
 Directeur National
 du Centre des Manuels Didactiques

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Enjeu par l'IDA (oui/non)	Planning des étapes de passage Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de réévaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date de non objection l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution
21	Achat de carburant & lubrifiant	ED	22 000	11 000 000	NON	NON	Prévue	1-févr.-16	N/A	16-févr.-16	2-mars-16	17-mars-16	N/A	N/A	7-avr.-16	12 mois	IDA	
	Achat de carburant & lubrifiant	ED	16 000	8 000 000	NON	NON	Réalisé	7-avr.-16								12 mois		
22	Fourniture et installation d'un logiciel de gestion comptable et financière et formation du personnel	CF	28 000	14 000 000	NON	OUI	Prévue	20-juin-16	27-juin-16	N/A	4-juil.-16	18-juil.-16	1-août-16	8-août-16	N/A	29-août-16	2 mois	IDA
	Acquisition du mobilier de bureau	CF	25 000	12 500 000	NON	OUI	Prévue	1-févr.-16	8-févr.-16	N/A	15-févr.-16	1-mars-16	16-mars-16	23-mars-16	N/A	13-avr.-16	1 mois	IDA
23	Acquisition du matériel et de mobiliers de bureau	CF	19 644	9 821 892	NON	OUI	Réalisé	10-févr.-16	12-févr.-16		15-févr.-16	1-mars-16	2-mars-16	11-mars-16		1-avr.-16	1 mois	
	Acquisition d'un logiciel de gestion des ressources humaines et de la paie au profit de l'université de Lomé	CF	24 000	12 000 000	NON	OUI	Prévue	2-nov.-16	9-nov.-16	N/A	16-nov.-16	30-nov.-16	14-déc.-16	21-déc.-16		11-janv.-17	2 mois	IDA
24																		
25	Achat de produits vétérinaires	CF	10 000	5 000 000	NON	OUI	Prévue	20-juin-16	27-juin-16	N/A	4-juil.-16	18-juil.-16	1-août-16	8-août-16	N/A	29-août-16	1 mois	IDA
	Assurance maladie du personnel contractuel	CF	6 400	3 200 000	NON	OUI	Réalisé	20-juin-16	27-juin-16	N/A	4-juil.-16	18-juil.-16	1-août-16	8-août-16	N/A	29-août-16	12 mois	IDA
26																		
27	Maintenance équipement informatique	CF	4 890	2 445 000	NON	NON	Prévue	11-juil.-16	N/A	N/A	19-juil.-16	25-juil.-16	1-août-16	N/A	N/A	8-août-16	6 mois	IDA
	Production de documents et Gadgets de communication	CF	25 000	12 500 000	NON	OUI	Réalisé	20-juin-16	27-juin-16	N/A	4-juil.-16	18-juil.-16	1-août-16	8-août-16	N/A	29-août-16	1 mois	IDA
29																		
30	Achat de consommables informatiques et de bureau	CF	4 600	2 300 000	NON	NON	Prévue	20-juin-16	N/A	N/A	27-juin-16	4-juil.-16	11-juil.-16	N/A	N/A	18-juil.-16	2 semaines	IDA
	Acquisition et installation des matériels et équipement de compost	CF	8 000	4 000 000	NON	OUI	Réalisé	4-juil.-16	11-juil.-16	N/A	18-juil.-16	1-août-16	16-août-16	23-août-16	N/A	13-sept.-16	1 mois	IDA
31																		
	TOTAL		4 886 700	2 443 350 000			Réalisé											



Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics

[Signature]

22 JUN 2016