



GENERALITES

Pays : République Togolaise  
 Récipiendaire du Crédit : Gouvernement de la République Togolaise  
 Projet : Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)  
 Structure de coordonnat : Direction du CERSA  
 Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Janvier 2023  
 Revision :



09 MARS 2023



Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2023

SMC : Sélection au moindre coût  
 CI : Consultant Individuel

II: SELECTION DE CONSULTANTS

1. Seuil d'examen préalable : N/A

Taux de conversion 500,00 F.CFA

2. Marchés et Planning et méthode de passation :

Réf. No.	Description des services	GENERALITES						PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Méthode de sélection	Montant Estimatif en US\$	Montant Estimatif en F CFA	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	prévue / Réalisée	Date préparation des TDR et AMI	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI ou TDR	Date de lancement de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations d'intérêt	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis de la CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection de l'IDA sur DP et ou liste restreinte	Date d'invitation à la soumission	Date d'ouverture des propositions	Date Fin d'évaluation de la proposition ou des CV	Date avis CCMP/ DNCCP	Date de non objection de l'IDA	Date d'ouverture	Date Fin évaluation	Date avis CCMP/ DNCCP	Date Négociation	Date avis du service de contrôle et de l'IDA	Date de signature de contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Recrutement d'un technicien de laboratoire (Physico-Chimie)	CI	6 700	3 350 000	NON	OUI	Prévue	15/03/2023	22/03/2023	27/03/2023	11/04/2023	25/04/2023	02/05/2023		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	05/05/2023	NON	12/05/2023	12 mois	IDA
							Réalisé																				
2	Recrutement d'un technicien de laboratoire (Biologie Moléculaire)	CI	6 700	3 350 000	NON	OUI	Prévue	15/03/2023	22/03/2023	27/03/2023	11/04/2023	25/04/2023	02/05/2023		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	05/05/2023	NON	12/05/2023	12 mois	IDA
							Réalisé																				
3	Recrutement d'un technicien Avicole	CI	6 700	3 350 000	NON	OUI	Prévue	15/03/2023	22/03/2023	27/03/2023	11/04/2023	25/04/2023	02/05/2023		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	05/05/2023	NON	12/05/2023	12 mois	IDA
							Réalisé																				
4	Sélection d'un cabinet en vue de l'audit de la passation des marchés et de la gestion financière, exercices 2023, 2024 et 2025 du CERSA	SMC	20 000	10 000 000	NON	OUI	Prévue	08/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	26/06/2023		29/06/2023	31/07/2023	10/08/2023	17/08/2023		21/08/2023	25/08/2023	01/09/2023	04/09/2023	N/A	11/09/2023	3 mois	IDA
							Réalisé																				
Coût Total			40 100	20 050 000																							

La personne responsable des marchés publics,

