

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
10	Acquisition de masques de protection, gel hydroalcoolique et divers matériels	DC	10 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	15/03/2021	22/03/2021	NON	29/03/2021	06/04/2021	13/04/2021	20/04/2021	NON	11/05/2021	3 mois	IDA
							Réalisé											
11	Acquisition et installation de matériels de téléconférence et de réunions interactives	DRP	15 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	09/03/2021	16/03/2021	NON	23/03/2021	07/04/2021	07/05/2021	14/05/2021	NON	04/06/2021	4 mois	IDA
							Réalisé											
12	Entretien des infrastructures du CERSA	DRP	10 500 000	NON	OUI	NON	Prévu	22/02/2021	01/03/2021	NON	08/03/2021	23/03/2021	22/04/2021	29/04/2021	NON	20/05/2021	12 mois	IDA
							Réalisé											
13	Maintenance des équipements et matériels de laboratoire	DRP	40 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	15/06/2021	22/06/2021	NON	29/06/2021	14/07/2021	13/08/2021	20/08/2021	NON	10/09/2021	12 mois	IDA
							Réalisé											
14	Edition trimestrielle des magazines "CERSA INFOS" et "CERSA ALUMNI MAG"	DC	3 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	12/05/2021	19/05/2021	NON	26/05/2021	02/06/2021	09/06/2021	16/06/2021	NON	07/07/2021	3 mois	IDA
							Réalisé											
15	Achat de poussins reproducteurs	DRP	15 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	17/05/2021	24/05/2021	NON	31/05/2021	15/06/2021	15/07/2021	22/07/2021	NON	12/08/2021	6 mois	IDA
							Réalisé											
16	Acquisition des équipements, de matériels et des accessoires de laboratoire	AON	250 000 000	OUI	NON	NON	Prévu	22/06/2021	07/07/2021	NON	14/07/2021	13/08/2021	13/09/2021	28/09/2021	NON	19/10/2021	6 mois	IDA
							Réalisé											
17	Achat de carburant	DC	6 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	20/05/2021	27/05/2021	NON	03/06/2021	10/06/2021	17/06/2021	24/06/2021	NON	15/07/2021	2 mois	IDA
							Réalisé											
TOTAL		Prévue	475 550 000															
		Réalisé																



08 FEV. 2021

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics
par Intérim



La Personne Responsable des marchés publics,

Mme Cicavi Akuavi SOSSOU